

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
от 28.03.2019 № 384

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Согласование перечня общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры: 1.1. Формирование перечня образовательных организаций; 1.2. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом; 1.3. Заключение трехстороннего Соглашения; 1.4. Определение координатора создания и функционирования Центров в департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области; 1.5. Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры; 1.6. Утверждение Положения о деятельности Центров	Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база; Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области о создании Центров в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями	Март
2	Утверждение типового медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Март
3	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Март Апрель
4	Согласование типового проекта зонирования	Приказ департамента	Март

	Центра	образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Апрель
5	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Март Апрель
6	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору Воронежской области на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Апрель
7	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центров; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 	<p>Мониторинг департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области кадрового потенциала Центров;</p> <p>Представление информации о кадровом составе ведомственному проектному офису;</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации;</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	Март - Июнь
8	Установочный семинар-совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центров	Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области о внедрении методических рекомендаций по обеспечению реализации мероприятий по созданию Центров	Март
9	Заключение соглашений департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области и муниципальными образованиями Воронежской области о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	Соглашения между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и муниципальными образованиями Воронежской области	Март

	естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		
10	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
11	Промежуточный семинар-совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центров	Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области о реализации мероприятий по созданию Центров	Август
12	Завершение косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствие брендбуку	Отчет органов местного самоуправления Воронежской области	Август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
14	Открытие Центров в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет органов местного самоуправления Воронежской области	Ежемесячно